
 

 

 
 
 
 

Название 
программы 

Управление проектами. Базовый уровень. 

Аннотация        Основной целью курса является знакомство слушателей с теми 
подходами по управлению проектами, которые обычно считаются «лучшими 
практиками». Это значит, что предлагаемые знания и практики чаще всего 
применимы к большинству проектов. Корректное использование этих знаний 
и инструментов способно повысить вероятность успеха для широкого 
диапазона различных проектов. Хорошая практика не означает, что 
описываемые знания должны всегда одинаковым образом применяться во 
всех проектах; возможность их применения для каждого конкретного 
проекта определяется командой управления проектом. 

Актуальность Актуальность программы определяется ее практико-ориентированной 
направленностью, так как построена на реальных проектных задачах и 
обеспечивает «перенос» инструментов проектного управления в рабочую 
практику участников обучения. По итогам обучения у участников обучения 
будет сформирован набор готовых к применению инструментов 
руководителя проекта. 

Целевая 
аудитория 

Руководители и специалисты,  имеющие опыт проектной деятельности, 
которым необходима систематизация знаний  по управлению проектами на 
основе российских и международных стандартов.  

Цели и задачи        Сформировать систему знаний для управления проектами, основанную 
на взаимосвязи проверенных практикой и закрепленных в российских и 
международных стандартах процессов. Дать слушателям основные термины, 
применяемые в управлении проектами. Изучить современные методы 
управления, которые применимы к большинству проектов. Определить 
области применения проектного управления в организации. 

Результаты По окончанию курса слушатель должен: 

 знать – базовые термины по управлению проектами, области знаний, 
основные процессы управления проектами и понимать их 
взаимосвязь; 

 иметь навыки – управления проектами в организации, постановки 
целей проектов, определять критерии успешности проектов, 
разработки основных проектных документов: устав проекта, 
календарный план проекта, бюджет проекта, контроль исполнения 
проектов, использования современных информационных систем 
управления проектами. 

Форма 
обучения 

Тренинг 
 

Длительность 24 академических часа 

 
 
 
Программа 

Введение в управление проектами. Обзор международных стандартов 
по управлению проектами. Критические факторы успеха проекта. 
Организационные структуры. Области знаний и процессы управления 
проектами. 

Управление предметной областью проекта. Планирование управления 
предметной областью. Определение требований к проекту. Разработка ИСР.  



 

 

 
 
 
 

 

Управление сроками проекта. Определение операций проекта. 
Определение взаимосвязей. Определение требований к ресурсам проекта. 
Расчет длительности работ. Разработка и оптимизация календарного плана  

Управление стоимостью проекта. Оценка стоимости работ. Расчет 
бюджета проекта. Контроль исполнения. 

 

Управление рисками проекта. Введение в управление рисками. 
Идентификация рисков. Анализ рисков. Разработка мероприятий 
реагирования. Мониторинг и контроль рисков. 

 

Контроль проекта. Система контроля. Оценка состояния работ. План-
фактный анализ проекта. Метод освоенного объема. 

Разработчик АНО «Корпоративная Академия Роскосмоса» 


