
 

 

 
 
 
 

Название 
программы 

Управление проектами. Продвинутый уровень.  

Аннотация         Сегодня развитие любого предприятия невозможно представить без 
проектной деятельности, которая «выходит» за рамки текущих процедур и 
стандартов и обеспечивают реализацию стратегических целей.  Поэтому   
руководителям необходимо осуществлять не только текущую операционную 
деятельность, но и проектную деятельность.   Как использовать инструменты 
автоматизации для более эффективного управления проектами учит данная 
программа.  

Актуальность Актуальность программы определяется ее практико-ориентированной 
направленностью. Вместе с теоретическими знаниями слушатели получать 
практические навыки решения проектных задач в информационной системе 
управление проектами Microsoft Proiect .  

Целевая 
аудитория 

Руководители и специалисты, осуществляющие деятельность по управлению 
проектами, задачами которых развитие предприятия с применением 
проектных 
 

Цели и задачи Сформировать систему знаний, основанную на взаимосвязи эффективных 
процессов управления проектами с использованием информационных 
технологий.  

Результаты По итогам тренинга участники должны получат навыки:  
- постановки целей проектов;  
- определение критерии успешности проектов;  
- разработка основных проектных документов (устав проекта, календарный 
план проекта, бюджет проекта, контроль исполнения проектов, 
использование современных информационных систем управления 
проектами) ;  
- работы в информационной системе. 

Форма 
обучения 

Тренинг 
 
 

Длительность 24 академических часа 
 
 

 
 
 
Программа 

Управление предметной областью проекта. Определение требований к 
проекту. Разработка СДР. Разработка СДР в Microsoft Project. Кодировка СДР. 
Иерархические структуры проекта в MS-Project. Моделирование физических 
объемов задач. 
Управление сроками проекта. Определение операций проекта. 
Определение взаимосвязей. Определение требований к ресурсам проекта. 
Разработка ресурсного плана.  Выявление ресурсных конфликтов. 
Выравнивание ресурсов проекта. Расчет длительности работ. Разработка и 
оптимизация календарного плана в Microsoft Project. 
Управление предметной областью проекта. Определение требований к 
проекту. Разработка СДР. Разработка СДР в Microsoft Project. Кодировка СДР. 
Иерархические структуры проекта в MS-Project. Моделирование          
физических объемов задач. 



 

 

 
 
 
 

 

Управление стоимостью проекта. Оценка стоимости работ. Нормы 
затрат, ставки сверхурочных.  Расчет бюджета проекта в  Microsoft Project.  
Управление рисками проекта. Введение в управление рисками проекта. 
Идентификация рисков. Анализ рисков. Разработка мероприятий 
реагирования на риски. Управление рисками в MS-Project. 
Контроль исполнения проекта в Microsoft Project. Базовый план 
проекта. Ввод фактического исполнения работ. Оценка исполнения проекта. 
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